
Beschlussvorlage 

 
Einreicher: FB 4 – Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege 

Gremium (Beratungsfolge) Sitzungstermin Zuständigkeit  

Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 09.06.2020 Vorberatung 

Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 11.06.2020 Vorberatung 

Finanzausschuss 15.06.2020 Vorberatung 

Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder 25.06.2020 Entscheidung 

 

Brandschutztechnische Sanierung der Grundschule "Am Waldrand" 

 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder bestätigt die Realisierung der 

brandschutztechnischen Sanierung der Grundschule „Am Waldrand“ in Schwedt/Oder. 
2. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder bestätigt den Finanzierungs-

nachweis und beauftragt den Bürgermeister, die notwendigen Schritte zur finanziellen 
Absicherung der Baumaßnahme und der Folgekosten einzuleiten. 

 

 

 
gez. Jürgen Polzehl 
Bürgermeister 

 
gez. Annekathrin Hoppe 
Beigeordnete 

 
gez. Riccardo Tonk 
Kämmerer 

 

 
 

 

  

 

Drucksache-Nr.: BV/114/20 

Status: öffentlich 

Datum: 08.05.2020 
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Finanzielle Auswirkungen:   Ja:    Nein:   
 
Ergebnishaushalt 
 
Erträge 
Produktkonto 

 
Betrag in € 

Aufwendungen 
Produktkonto 

 
Betrag in € 

HH-Jahr(e) 

  21101.5211099 7.000,00 2018 
  21101.5211099 

21101.5211099 
40.000,00 

126.600,00 

173.600,00 

2019 
2020 

 
Finanzhaushalt (nur für Investitions- und Finanzierungstätigkeit) 

 
Investitionsnummer:  
 
Einzahlungen 
Produktkonto 

 
Betrag in € 

Auszahlungen 
Produktkonto 

 
Betrag in € 

HH-Jahr(e) 

     
     

 
Deckung 
 

  Mittel stehen zur Verfügung.  
  überplanmäßiger  Mittelbedarf in €  
  außerplanmäßiger Mittelbedarf in €  

 
Deckungsvorschlag:  
 

Erläuterung: Die Maßnahme ist im Deckungsring „Große Werterhaltung“ eingestellt. 

 

 

Begründung: 

Die Grundschule „Am Waldrand“ gehört zu dem in unserer Region weit verbreiteten DDR-
Schulbautyp ERFURT TS 66. Gebaut im Jahr 1976, ist sie die älteste Grundschule der Stadt 
Schwedt/Oder neueren Bautyps.  

In den vergangenen Jahren wurden bereits viele bauliche Maßnahmen an der Schule 
durchgeführt. Neben allgemeinen Sanierungen (z. B. Gebäudehülle und Schulhof) wurde auch 
damit begonnen, die neuen Anforderungen an den Brandschutz umzusetzen. 
Fluchttreppentürme wurden angebaut und im Innenbereich viele Türen um- und nachgerüstet. 

Im Zuge der regelmäßig durchgeführten Brandschauen wurden jedoch immer wieder 
vereinzelte Unzulänglichkeiten beim baulichen Brandschutz aufgezeigt und dann beseitigt. Um 
das Problem Brandschutz nunmehr umfassend anzugehen, hat die Stadt Schwedt/Oder für alle 
ihre Grundschulen die Erstellung von Brandschutzkonzepten in Auftrag gegeben. 

Für die Grundschule „Am Waldrand“ liegt das geprüfte Brandschutzkonzept bereits vor. Auf 
dieser Grundlage beplant das Ingenieurbüro B12-Architekten aus Potsdam aktuell die 
Umsetzung der Auflagen aus dem Brandschutzkonzept. Bis Ende Mai 2020 soll die 
Ausführungsplanung abgeschlossen sein. Im Anschluss daran wird der Antrag auf 
Baugenehmigung gestellt. 

Vorbehaltlich der Bestätigung dieses Baubeschlusses wird parallel zum Bauantragsverfahren 
das Vergabeverfahren eingeleitet und unter Nutzung der Herbstferien 2020 soll mit der 
Realisierung der brandschutztechnischen Sanierung begonnen werden. 
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Gesetzliche Grundlagen: 

- VO über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Kommunale 
Haushalts- und Kassenverordnung KommHKV), veröffentlicht im Gesetz- und 
Verordnungsblatt Teil II Nr. 3 vom 14. Februar 2009 

- Verwaltungsvorschrift zur KommHKV, veröffentlicht im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 16 vom       
23. April 2008 

- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 19.05.2016 (GVBl. I Nr. 14) 
- Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 

zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 
- Haushaltssatzungen der Stadt Schwedt/Oder 
 

Allgemeine Angaben: 

Kreis:    Uckermark 

Gemarkung:   Schwedt 

Flur/Flurstück:   51/29 und 51/30 

Eigentumsverhältnisse:  Eigentum der Stadt Schwedt/Oder 

 

Beschreibung der Maßnahme: 

Der wesentlichste Teil der brandschutztechnischen Sanierung der Grundschule „Am Waldrand“ 
besteht in der Anpassung der Innentüren an die gemäß Brandschutzkonzept geforderten 
Qualitäten. Bei den meisten Türen müssen Obentürschließer nachgerüstet werden. In einigen 
Fällen sind jedoch die kompletten Türen auszutauschen. Zur ordnungsgemäßen Abtrennung 
der Treppenhäuser müssen an drei Stellen neue Rauchschutztüren mit Feststellanlage 
eingebaut werden. 

Im Bereich der Treppenhäuser befinden sich Unterspannungsverteilungen hinter den 
ursprünglichen Schachtverkleidungen aus Holz. Diese Schächte werden durch 
Trockenbaukonstruktionen in F30 ersetzt. 

Zur Realisierung des zweiten Fluchtweges aus den Fachkabinetten im 1. und 2. OG ist eine 
sogenannte Bypass-Lösung vorgesehen, d. h., es sind Türdurchbrüche zum benachbarten 
Raum (in tragenden Stahlbetonwänden!) herzustellen und mit entsprechenden Türen 
auszustatten. 
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Kostenzusammenstellung in T€ 

Bezeichnung          Kosten in TEUR 

1. Konzept/Planung: 

    Brandschutzkonzept           7,0 

    Prüfgebühren            7,0 

    Planung             6,0 

    insgesamt                                                                                    20,0 

2. Realisierung: 

    KG 300 – Baukonstruktion                                       145,9 

    davon      Innentüren                                                  93,3 

                    Rohbauarbeiten                                          29,2 

                    Trockenbauarbeiten                                    15,2 

                    Malerarbeiten                                                6,8 

                    Baureinigung                                                 1,4 

    KG 400 – Technische Anlagen                                      7,7 

    davon       Sanitärinstallation                                          3,6 

                     Elektroinstallation                                          4,1 

    insgesamt                                                                                  153,6 

________________________________________________________ 

Summe                 173,6 

________________________________________________________ 

 

 

Finanzierungsnachweis 

Produktkonto:   Konzept/Planung/Bauausführung   21101.7211099/21101.5211099 

Jahr/Teilleistung                          Kosten der Teilleistung in T€        Kommunaler Anteil in T€ 

2018 

Konzept                                             7,0                                                7,0 

 

2019 

Planung/Prüfung/Bauausführung                       40,0                                              40,0 

 

2020 

Bauausführung/Prüfung                   126,6                                            126,6 

 

Gesamt                                                                       173,6                                            173,6 
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Folgekosten 

Es ist mit zusätzlichen Wartungskosten für die neuen Feststellanlagen und Obentürschließer in 
Höhe von ca. 500 EUR zu rechnen. 

 

Bauzeitenplan 

Maßnahme bzw. Teilleistungen             Gesamtkosten       Ablauf nach Jahren 

                                                               in T€                      2018       2019       2020        2021 

 

Konzept/Planung/Prüfung                        20,0                     7,0          2,3            6,0            4,7 

Bauausführung                                       153,6                     0,0          0,0          20,0        133,6 

Summe                                                   173,6                     7,0          2,3          26,0        138,3 

 

 

 


	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_VOTEXT5
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT6
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen45
	Sachverhalt

