

Vorlage	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich	Vorlage-Nr.: 570/07																								
Der Bürgermeister Fachbereich/Abt.: Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	zur Vorberatung an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss <input type="checkbox"/> Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss <input type="checkbox"/> Bühnenausschuss <input type="checkbox"/> Ortsbeiräte/Ortsbeirat:																								
Datum: 23.10.2007	zur Unterrichtung an:	<input type="checkbox"/> Personalrat																								
	zum Beschluss an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung																								
Betreff: 1. Ergänzung zum Baubeschluss-Nr. 414/21/07 über die Erneuerung des Sportbodens in der Sporthalle „Talsand“ in Schwedt/Oder																										
Beschlussentwurf: Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder bestätigt die Mehrausgaben für die Erneuerung des Sportbodens in der Sporthalle „Talsand“.																										
Finanzielle Auswirkungen: <input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> im Verwaltungshaushalt <input type="checkbox"/> im Vermögenshaushalt <input type="checkbox"/> Die Mittel <u>sind</u> im Haushaltsplan eingestellt. <input type="checkbox"/> Die Mittel <u>werden</u> im Haushaltsplan eingestellt. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Einnahmen:</th> <th style="text-align: left;">Haushaltsstelle</th> <th style="text-align: left;">Haushaltsjahr</th> <th style="text-align: left;">Ausgaben:</th> <th style="text-align: left;">Haushaltsstelle:</th> <th style="text-align: left;">Haushaltsjahr:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30,0 TEUR</td> <td>02.5601.3403</td> <td>2006</td> <td>30,0 TEUR</td> <td>02.5601.9406</td> <td>2006</td> </tr> <tr> <td><u>93,3 TEUR</u></td> <td>02.5601.3626</td> <td>2007</td> <td><u>133,3 TEUR</u></td> <td>02.5601.9406</td> <td>2007</td> </tr> <tr> <td>123,3 TEUR</td> <td></td> <td></td> <td>163,3 TEUR</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nicht</u> zur Verfügung. <input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nur in folgender Höhe</u> zur Verfügung: 30,0 T€ aus 2006/90,0 T€ gemäß HH-Plan 2007 <input type="checkbox"/> <u>Mindereinnahmen</u> werden in folgender Höhe wirksam: Deckungsvorschlag: Der Differenzbetrag von 43,3 T€ im Jahr 2007 kann durch außerplanmäßige Einnahmen gemäß vorliegenden Bewilligungsbescheiden vom Landkreis Uckermark, Amt für Grundsicherung, gedeckt werden. Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin: _____/			Einnahmen:	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr	Ausgaben:	Haushaltsstelle:	Haushaltsjahr:	30,0 TEUR	02.5601.3403	2006	30,0 TEUR	02.5601.9406	2006	<u>93,3 TEUR</u>	02.5601.3626	2007	<u>133,3 TEUR</u>	02.5601.9406	2007	123,3 TEUR			163,3 TEUR		
Einnahmen:	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr	Ausgaben:	Haushaltsstelle:	Haushaltsjahr:																					
30,0 TEUR	02.5601.3403	2006	30,0 TEUR	02.5601.9406	2006																					
<u>93,3 TEUR</u>	02.5601.3626	2007	<u>133,3 TEUR</u>	02.5601.9406	2007																					
123,3 TEUR			163,3 TEUR																							

Bürgermeister/in	Beigeordnete/r	Fachbereichsleiter/in
------------------	----------------	-----------------------

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am
 Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am

den empfohlenen Beschluss mit Änderung(en) und Ergänzung(en) gefasst nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

FO 01/0190-DOC 01/2002

1. Begründung

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 25.01.2007 wurde der Baubeschluss zur Erneuerung des Sportbodens in der Sporthalle „Talsand“ gefasst.

Die ursprünglich ermittelten Kosten basierten auf vergleichbaren Leistungen aus dem Jahr 2002 in der Sporthalle „Dreiklang“.

Die erforderlichen Leistungen für die Sportbodenerneuerung wurden öffentlich ausgeschrieben. Die Realisierung erfolgte in den Sommerferien 2007. Der neue Sportboden wurde am 30.08.2007 zur Nutzung übergeben.

Das auf der Grundlage der durchgeführten Ausschreibung erzielte Submissionsergebnis und die während der Realisierung zusätzlich notwendig gewordenen Bauarbeiten begründen einen finanziellen Mehrbedarf:

1.1 Preisentwicklung

Alle eingegangenen Angebote ließen unerwartet hohe Preissteigerungen insbesondere bei den Baumaterialien Mineralwolldämmung (+ 200 %), Holz-Schwingboden (+ 100 %) und Linoleum (+ 30 %) erkennen. Die Entsorgungskosten verteuerten sich ebenfalls um 100 %.

1.2 Mehraufwendungen

Im Zuge der Bauausführung zur Erneuerung des Sportbodens einschließlich der Verfüllung eines nicht mehr benötigten Lüftungsschachtes wurden zusätzliche Leistungen erforderlich:

- Einbau neuer Bodenhülsen für Reckanlagen
- Montage stehender statt liegender Sockelleisten
- Erneuerung Regenentwässerungsleitungen im verfüllten Lüftungsschacht
- Herstellung von Regenwassernotüberläufen zur Abwehr der Durchfeuchtung des neuen Sportbodens.

Kostengegenüberstellung in TEUR

	BB 414/21/07 v. 25.01.2007	voraussichtliche Kosten
Planung	8,9	10,6
Sportbodenerneuerung Einschl. Verfüllung		
Lüftungsschacht	111,1	135,8
Mehraufwendungen	-	16,9
Gesamt	120,0	163,3

Die voraussichtlichen Mehrkosten gegenüber dem Baubeschluss 414/21/07 vom 25.01.2007 betragen **43,3 TEUR**.

2. Finanzierung

Zur Finanzierung der Maßnahme werden die Versicherungsleistungen eingesetzt, welche die Stadt im Jahr 2006 von der Feuersozietät Berlin/Brandenburg, Versicherungs AG, wegen des Unwetterschadens an der Sporthalle „Talsand“ erhielt (30,0 T€). Zuzüglich der im Haushaltsplan eingestellten Eigenanteile in Höhe von 40,0 T€ können Einnahmen in Höhe von 93,3 T€ gemäß vorliegenden Bewilligungsbescheiden vom Landkreis Uckermark, Amt für Grundsicherung, eingesetzt werden.